GOOD SHEPHERD INTERNATIONAL FOUNDATION ETS

Protection et autonomisation des femmes et des enfants vulnérables à Bobo-Dioulasso

Lieu: Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
Période du projet: du 15 août 2026 au 14 août 2027
Contribution de FIDINAM: 25 000 EUR
Date du point d'avancement: septembre 2026

Premier point d'avancement du projet

Situation actuelle

Le projet se trouve actuellement dans sa phase de démarrage. La première période a principalement été consacrée à la finalisation des démarches administratives, contractuelles et financières nécessaires à la mise en œuvre du projet, ainsi qu'à la préparation opérationnelle des activités.

Ces différentes étapes ont permis de mettre en place le cadre nécessaire au bon déroulement du projet. La période officielle de mise en œuvre a ainsi débuté le 15 août 2026 et les préparatifs pour le lancement progressif des activités auprès des bénéficiaires sont actuellement en cours.

Bref rappel du projet

Le projet vise à renforcer la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, le bien-être et la protection de femmes, de filles et d'enfants vulnérables à Bobo-Dioulasso. Il prévoit des activités agro-pastorales, un soutien aux petites activités économiques, un accompagnement psychosocial et de protection, un soutien éducatif et des séances de sensibilisation communautaire.

Avancées et préparatifs en cours

Au cours de cette première phase, les équipes locales et GSIF ont travaillé conjointement à la préparation du démarrage du projet et à l'organisation des différentes étapes de sa mise en œuvre. Cette période a notamment permis de finaliser les aspects administratifs et opérationnels, de préciser les modalités de coordination entre les équipes et de commencer la planification des premières activités. Le projet est officiellement entré dans sa période de mise en œuvre le 15 août 2026, pour une durée de douze mois, jusqu'au 14 août 2027.

Nous avons préparé un premier calendrier couvrant toute la période du projet. Il présente les différentes étapes, les périodes prévues pour les formations et les activités, ainsi que les principales responsabilités. Le calendrier détaillé est joint dans un fichier Excel. Les dates restent indicatives et seront confirmées avec les personnes concernées en fonction du démarrage effectif du projet.

L'identification des bénéficiaires est en cours. Nous prenons le temps d'examiner les situations afin de respecter les critères de vulnérabilité prévus dans la proposition. Pour les activités de microcrédit, cette démarche comprend notamment des temps d'écoute et des visites. Elle doit permettre d'orienter chaque personne vers l'accompagnement le plus adapté à sa situation.

Nous avançons également dans l'identification des lieux et des intervenants nécessaires. Cela concerne le formateur en jardinage et en aviculture, le psychologue et les professeurs qui assureront les cours de rattrapage. Nous échangeons avec eux sur leurs disponibilités afin de fixer progressivement les dates précises des premières activités.

Prochaines étapes

Comme indiqué dans le chronogramme détaillé joint en annexe, les prochaines semaines seront principalement consacrées à la finalisation de l'identification des bénéficiaires, des intervenants et des lieux où se dérouleront les activités.

Les premières formations et activités devraient démarrer progressivement à partir du mois d'octobre, notamment dans les domaines du jardinage, de l'aviculture et de l'entrepreneuriat, ainsi que les cours de rattrapage et les premières actions de sensibilisation communautaire. La mise en place des groupes de femmes et le soutien aux petites activités économiques suivront au cours des mois suivants.

Les différentes activités agro-pastorales, économiques, éducatives et psychosociales se poursuivront ensuite tout au long du projet, accompagnées de rencontres régulières avec les participantes et d'un suivi de leur progression.

Le chronogramme annexé présente le calendrier complet des activités prévues jusqu'à la fin du projet en août 2027. Les dates pourront être ajustées en fonction de l'avancement de la mise en œuvre et des besoins identifiés.

Dès le démarrage des premières activités, nous veillerons à les documenter par des photos accompagnées de courtes légendes, avec le consentement des personnes concernées et dans le respect de notre politique de safeguarding.

Nous remercions sincèrement FIDINAM pour son soutien à ce projet et la confiance accordée à notre travail, ainsi que GSIF pour son accompagnement tout au long de sa préparation et de sa mise en œuvre.