
 

 

 

 
 

 

 
Report finale:  

  

Report Conclusivo – Progetto “Nuovo Sistema UPS per il Lacor Hospital” 

Fondazione Piero e Lucille Corti ETS 

 

1. Obiettivo del Progetto 

L’obiettivo del progetto è garantire la continuità operativa del Lacor Hospital attraverso 

l’implementazione di un nuovo sistema UPS (Uninterruptible Power Supply), fondamentale per 

assicurare il funzionamento ininterrotto dei reparti critici in caso di blackout. 

Attualmente l’ospedale dispone di un sistema costituito da due unità Riello MHT 160 da 160 kVA, 

non più in grado di funzionare in parallelo, con frequenti guasti e costi imprevisti di manutenzione. 

La nuova soluzione prevede l’adozione di un sistema modulare, espandibile fino a 300 kVA, con 

vantaggi in termini di affidabilità, efficienza e sostenibilità economica. 

I risparmi energetici stimati si collocano tra i 6.000 e 8.000 € all’anno, grazie a una maggiore 

efficienza operativa. 

Inoltre, sono stati acquistati materiali elettrici a supporto del funzionamento del modulo UPS e per 

il resto del dipartimento tecnico, in linea con quanto previsto nella proposta progettuale.

 

2. Cronologia delle Attività 

• 3 aprile 2025: L’unità UPS è stata testata a Ricengo (CR) alla presenza di due tecnici della 

Fondazione Corti e due di Socomec (fornitore). 

• 7 aprile 2025: Il sistema è stato trasferito a Soncino (CR) e imballato in casse di legno 

stagno per la spedizione. 

• 8 aprile 2025: Il container è stato caricato a Soncino e avviato verso il porto di Genova. 

• 14 aprile 2025: Partenza della nave cargo dal porto di Genova con destinazione Mombasa, 

Kenya. 

• 12 maggio 2025 (stimato): Arrivo previsto al porto di Mombasa secondo la compagnia 

marittima. 
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• 20 giugno 2025: Il container è arrivato regolarmente al Lacor Hospital, dopo le procedure 

di sdoganamento, pagamento dei dazi e trasporto via terra da Mombasa a Gulu (durata 

circa 5 settimane). 

 

4. Conclusione e Documentazione 

Il sistema UPS è stato consegnato con successo al Lacor Hospital e rappresenta un miglioramento 

sostanziale per l’infrastruttura elettrica ospedaliera. La continuità operativa nei reparti critici è ora 

assicurata, con benefici diretti per la sicurezza dei pazienti e la protezione delle apparecchiature 

sensibili. 

In allegato: 

• Copia della proposta progettuale  

• Fattura del fornitore Socomec 

• Fattura acquisto materiale elettrico 

 

 
FIGURA 1 ARRIVO CONTAINER AL LACOR 
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FIGURA 2 MODULO UPS 



 

 



 
FIGURA 3 APERTURA CASSA UPS  

 

 

 

 

 

  

 


